

Anfrage
Kreistag
Bauausschuss

Sitzungsdatum: 06.12.2012

Sitzungsdatum: 20.02.2013

Vorlage Nr.: 0290/2012/IV

Tagesordnungspunkt	- öffentlich -
Betreff: Baukosten Schloss Homburg gemeinsame Anfrage der Kreistagsfraktionen SPD und DU/FWO vom 29.11.2012	

Sehr geehrter Herr Landrat,

hiermit fragen die SPD-Kreistagsfraktion sowie die DU/FWO-Fraktion im Kreistag bezüglich der oben aufgeführten Baumaßnahme gemeinsam an:


1. In welcher Höhe wurden die Baukosten zur Zukunftssicherung Schloss Homburg, aufgliedert nach Pavillon I und II, Rotes Haus und Betriebsgebäude und deren Außenanlage, mit dem Baubeschluss des Kreistages dieser Beschlussfassung zu Grunde gelegt?
2. In welcher Höhe wurden die Baukosten zur Zukunftssicherung Schloss Homburg, aufgliedert nach Pavillon I und II, Rotes Haus und Betriebsgebäude und deren Außenanlage, mit Bauantragsstellung festgesetzt?
3. In welcher Höhe waren Baukosten zur Energieversorgung mit regenerativen Energien enthalten? Zum Zeitpunkt des Baubeschlusses? Zum Zeitpunkt des Bauantrages?
4. In welcher Höhe wurden Baukosten zur energetischen Sanierung und Umgestaltung des Gebäudes der Burgschenke mit dem Baubeschluss und zur Bauantragsstellung in den gesamten Baukosten angesetzt?
5. In welcher Höhe wurden Baukosten zur energetischen Sanierung des Saynschen Hauses sowie des Forsthauses mit dem Baubeschluss und zur Bauantragsstellung in den gesamten Baukosten angesetzt?

6. In welcher Höhe wurden Unterhaltungskosten zur energetischen Sanierung des Saynschen Hauses sowie des Forsthauses angesetzt?
7. In welcher Höhe werden die Baukosten zur Zukunftssicherung Schloss Homburg, aufgegliedert nach Pavillon I und II, Rotes Haus und Betriebsgebäude und deren Außenanlage im aktuellen Kostenstatus ausgewiesen?
8. In welcher Höhe sind der Kreisverwaltung Baukosten bekannt, die oberhalb des Kostenansatzes der Baubeschlussfassung liegen?
9. In welcher Höhe müssten zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden, um die vorhandenen Bauten des Saynschen Hauses, des Forsthauses und der Burgschänke energetisch auf einen zeitgemäßen Standard zu bringen?
10. In welcher Höhe wurden Baukosten der Ver- und Entsorgung in den Gesamtkosten und aufgegliedert nach Pavillon I und II, Rotes Haus und Betriebsgebäude mit dem Baubeschluss des Kreistages dieser Beschlussfassung zu Grunde gelegt?
11. In welcher Höhe wurden Baukosten der Ver- und Entsorgung zur in den Gesamtkosten und aufgegliedert nach Pavillon I und II, Rotes Haus und Betriebsgebäude mit Bauantragsstellung festgesetzt?
12. In welcher Höhe werden die Baukosten zur Ver- und Entsorgung zur Zukunftssicherung Schloss Homburg, aufgegliedert nach Pavillon I und II, Rotes Haus und Betriebsgebäude und deren Außenanlage im aktuellen Kostenstatus ausgewiesen?
13. In welcher Höhe sind der Kreisverwaltung Baukosten zur Ver- und Entsorgung bekannt, die oberhalb des Kostenansatzes der Baubeschlussfassung liegen?
14. In welcher Höhe wurden beim aktuellen Kostenstatus Mehr-/Minderkosten in den Einzelgewerken aufgegliedert nach Pavillon I und II, Rotes Haus und Betriebsgebäude und deren Außenanlagen ausgewiesen?
15. Bei der Ausweisung von Mehrkosten wurden in welcher Höhe Kompensationsleistungen aktiviert?

Begründung

erfolgt mündlich in der Sitzung.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ralf Wurth'.

Ralf Wurth,
SPD-Fraktionsvorsitzender

gez. Paul W. Giebeler,
Vorsitzender
DU/FWO-Fraktion im Kreistag