

Ermächtigungsübertragung gem. § 22 KomHVO von 2021 nach 2022 - Liste Finanzplan				
Nr.	Amt	Bezeichnung	EÜ 2021-2022	
1	LS	Internetauftritt	100.000,00 €	Die Arbeiten für den Relaunch der Homepage www.obk.de wurden bereits aufgenommen, haben sich jedoch coronabedingt verzögert.
2	10	Beschaffung und Konfiguration Storage	227.372,00 €	System wurde noch nicht geliefert.
3	10	Auslagerung von Verwaltungseinheiten	26.000,00 €	Zur Auslagerung von Verwaltungseinheiten werden die Gebäude „LZB“ und „DRK“ im Gummersbacher Stadtgebiet angemietet. Es entstehen hier Kosten zur Neuausstattung der Büros. Entsprechende Bestellungen / Aufträge konnte nicht mehr im Jahr 2021 initiiert werden.
4	23	Gebäudeleittechnik	291.032,00 €	Angebot liegt vor, Umsetzung in 2022
5	23	Errichten einer Infrastruktur für E-Ladepunkte	105.830,00 €	Arbeiten werden in weiteren Liegenschaften fortgesetzt.
6	23	Bauvorhaben Bürgerbüros EG Kreishaus	200.000,00 €	Umsetzung in 2022, sobald Räume freigezogen sind
7	23	Zentralisierung von Verwaltungseinheiten / Kreishaus II	8.849.933,00 €	Projekt läuft über mehrere Haushaltsjahre.
8	23	OAG / Flachdach	150.000,00 €	Engpass Lieferkette.
9	23	Neubau SVA	9.265.768,00 €	Laufendes Projekt. Baugenehmigung wird im Frühjahr 2022 erwartet, start der Baumaßnahme voraussichtlich im Juli 2022
10	23	Neubau AGewiS II	692.740,00 €	Laufendes Projekt.
11	23	Sporthalle Reininghausen	428.705,00 €	Laufendes Projekt.
12	23	BK Waldbrol / Neubau Sporthalle	493.000,00 €	'Funktionalausschreibung derzeit in Vorbereitung. Grundlagenermittlung und erster Vorentwurf sind erstellt. Förderung aus KlnvFG-Kapitel II.
13	23	HKS / Flachdächer und Dachterrasse	250.000,00 €	'Planungsbüro ist beauftragt. Leistungsverzeichnis liegt vor und die Ausschreibung erfolgt zeitnah. Umsetzung soll dieses Jahr erfolgen.
14	23	Schloß Homburg / Fenster Verwaltung	50.000,00 €	Umsetzung in 2022
15	23	Haus Dahl / Reetdach	80.000,00 €	Umsetzung in 2022
16	23	Jugendzeltplatz, Materialcontainer + Erneuerung Kleinspielfeld	100.000,00 €	Laufendes Projekt. Maßnahmenkatalog wurde mit Nutzer erstellt.
17	23	Feuerwehrübungsgelände	11.149,00 €	Laufendes Projekt.
18	23	Neubau RW Nümbrecht	32.896,00 €	Lfd. Aufträge der Planungsbüros, Leistungsphase 9 im Gewährleistungszeitraum
19	23	Neubau RW Lindlar	1.363.839,00 €	Laufendes Projekt. Verzögerung aufgrund Nachbarbeschwerde. Baugenehmigung ist erteilt, Baubeginn voraussichtlich im März 2022.
20	23	Parkpalette Reininghausen	962.586,00 €	Projekt läuft über mehrere Haushaltsjahre. Derzeit wird eine Funktionalausschreibung vorbereitet, die Mitte des Jahres veröffentlicht wird. Beauftragung an einen Generalübernehmer, so dass die Mittel in 2022 in voller Höhe benötigt werden.
21	23	Umbau Bushaltestellen Kreisstraßen	31.611,00 €	Geförd. Haltestellenumbau K21 / K24 verschoben nach 2022.
22	23	Eigenfinanzierte Straßenbaumaßnahmen	78.334,00 €	Auftrag K43 fiel geringer aus / Restmittel für Instandsetzung K48 Wiehl-Mühlhausen
23	23	Entwässerungseinrichtungen Kreisstraßen	637.872,00 €	Bestehende Aufträge noch nicht abgeschlossen.
24	23	Neuaufstellung Schutzplanken u. Geländer	10.000,00 €	Schutzplankenarbeiten nach 2022 verschoben.
25	23	Umbau K5 Bevertalsperre	213.614,00 €	Laufendes Projekt.
26	23	Erneuerung K7 Wönkhausen	92.375,00 €	Baumaßnahme verzögert sich aufgrund stockender Grunderwerbsverhandlungen.
27	23	Erneuerung K12 Großberghausen	85.947,00 €	Baumaßnahme verzögert sich aufgrund stockender Grunderwerbsverhandlungen.
28	23	Bau K13 Schäferslöh-Kahl.	14.191,00 €	Planung hat sich aufgrund der Beseitigung von Unwetterschäden verzögert
29	23	Bau K14 Lamsf.-Straßweg	10.000,00 €	Planung hat sich verzögert
30	23	Erneuerung Wiehlbrücke K16	449.526,00 €	Bauausführung hat sich durch umfänglichere Planungsvorbereitungen verzögert.
31	23	Erneuerung K18 Flosbachtal	26.345,00 €	Gebundene Mittel für Grunderwerb + Vermessung
32	23	Erneuerung K23 Othetal	160.000,00 €	2022 Planung, Verzögerung Ausbau der Bauwerke K23 wegen Neubau EKZ der Stadt Bergneustadt.
33	23	Erneuerung K26 Thierseifen	15.462,00 €	Laufende Vermessungsarbeiten.
34	23	Verlängerung K28 Waldbrol	505.418,00 €	Projekt verzögert sich wegen umfänglicheren Planungsvorbereitungen.
35	23	Umbau K29 Unterommer	57.456,00 €	Schlussabrechnung bauausführender Firma steht noch aus.
36	23	Straßenschlussvermessung K 38 Loxsteeg - Fahn	51.510,00 €	Schlussvermessung noch nicht erfolgt.
37	23	Erneuerung K39 Dohrg.-Holl.	25.715,00 €	Projektverzögerung, jedoch Grunderwerb + Planung fortlaufend
38	23	Umbau K41 Vollmerh.	100.000,00 €	Verzögerung durch ausstehenden Abstimmungsbedarf mit Stadt GM.
39	23	Umbau K48 Wiehl	223.558,00 €	Laufendes Projekt.

40	23	Umbau K53 Wildberg	772.234,00 €	Laufendes Projekt.
41	32	Erwerb u. Einbau Geschwindigkeitsüberwachungskamera	84.383,00 €	Aufgrund von Lieferschwierigkeiten kann das neue Messfahrzeug erst in 2022 angeschafft und mit den erforderlichen Messgeräten/Kameras ausgestattet werden.
42	32	Erwerb Messfahrzeug	40.000,00 €	Aufgrund von Lieferschwierigkeiten kann das neue Messfahrzeug erst in 2022 angeschafft und mit den erforderlichen Messgeräten/Kameras ausgestattet werden.
43	36	Verkehrsinfolbus	149.500,00 €	Vergabeverfahren ist eingeleitet, Umsetzung erfolgt in 2022
44	38	Ersatzbeschaffung, Geräte BSZ	65.000,00 €	Die Brandschutzdienststelle benötigt weitere Hard- und Software. Die Software der Atemschutzübungsstrecke soll ergänzt werden. Weiterhin benötigt die Atemschutzwerkstatt weitere Ausstattung.
45	38	Ausstattung Kreisleitstelle	777.000,00 €	Zusätzl. Module für Einsatzleitrechner, Hardwaretausch Kommunikationstechnik
46	38	Ausstattung Großschadensereignis	1.158.000,00 €	Die Ausschreibung für den ELW2, den Gerätewagen Gefahrgut und das Tanklöschfahrzeug werden in 2022 erfolgen. Ausstattung des AB MANV muss altersbedingt getauscht werden.
47	38	Digitalfunk BOS	1.299.444,00 €	Das Projekt "Digitale Alarmierung" ist noch nicht vollständig abgeschlossen.
48	38	Beschaffung KFZ f.d. RD	2.570.733,00 €	Die gesamte Lieferung von 10 NEF erfolgt erst im Laufe des Jahres 2022. Auch die zusätzlichen RTW können erst in 2022 beschafft werden.
49	38	Medizinische Geräte RD	1.613.252,00 €	Aufgrund der verzögerten Verabschiedung des RD-Bedarfsplanes musste auch die Beschaffung der med. Geräte verschoben werden. Die Auslieferung bzw. Beschaffung erfolgt erst in 2022.
50	38	Dienstfahrzeuge RD	211.115,00 €	Lieferung in August 2022.
51	38	Ausstattung RD	29.701,00 €	Lieferung in 2022.
52	38	Fahrzeuge Katastrophenschutz	155.823,00 €	Beschaffung von drei Fahrzeugen in 2022.
53	38	Gerätewagen Messtechnik	9.612,00 €	Ergänzung der Gasmessgeräte.
54	38	IT-Ausstattung RD	177.769,00 €	Der Auftrag für die Soft- und Hardware zur digitalen Datenerfassung konnte erst Ende 2021 erteilt werden. Die Lieferung und Einführung erfolgt somit erst in 2022.
55	38	Beschaffung von Notstromaggregaten	90.821,00 €	Lieferung in März 2022.
56	40	BuG Schulen / Digitalpakt	2.253.209,00 €	Der Auftrag für IT-Geräte konnte wegen Arbeitsüberlastung und Abstimmungsschwierigkeiten nicht rechtzeitig erteilt werden. Die Förderung über den Digitalpakt läuft noch bis Ende 2022.
57	41	Ausstellung Naturkunde	100.000,00 €	Ausstattung und Infrastruktur für die Dauerausstellung.
58	51	Investitionen Ausbau Kinderbetreuungsplätze	2.800.000,00 €	Das Investitionsprogramm Kita ist noch nicht abgeschlossen. Geplante Maßnahmen wurden noch nicht oder noch nicht vollständig umgesetzt und führen im Jahr 2022 zu weiteren Auszahlungen. Außerdem ist es erforderlich das Investitionsprogramm auch im Jahr 2022 weiterzuführen, um den weiterhin steigenden Bedarf an Kita-Plätzen zu decken.
59	61	Grunderwerb Wald/Forsten	469.156,00 €	Für den Grunderwerb Wald/Forsten (Umsetzung KUNO, Wiederbewaldungsprogramm) wurden für 2021 und 2022 jeweils 500.000 € eingeplant. In 2021 konnten jedoch nur 21.284 € für den Erwerb ausgegeben werden. Zur Fortsetzung der Maßnahme soll der Rest aus 2021 nach 2022 übertragen werden.
60	62	Beschaffung von Zeichenschränken A0	19.171,00 €	Lieferung in März 2022.
		Stand 08.03.2022 Summe:	41.315.707,00 €	nachrichtlich: Vorjahr 23.636.440,00 €

Ermächtigungsübertragungen AGewiS von 2020 nach 2021				
Finanzplan				
Nr.	Amt	Kostenart	EU 2020-2021	Erläuterung
1	AGewi	techn. Ausstattung AGewiS	112.516,00 €	Bestehende Aufträge, Lieferungen in 2022.