
23/20 Erweiterung des Berufskollegs Wipperfürth 20.09.2007

Grobterminplan Baubeginn Baufertigstellung

A. - F. Bezeichnung
A.  Struktureller Bedarf 1. Oktober 2008 1. Juli 2010
B. Unterrichtsräume 1. Januar 2008 1. Juli 2008
C. Parkplatz- und Außenanlage 1. Oktober 2007 1. Juli 2008
D. Umbau im Bestand 1. Juli 2010 1. Dezember 2010
E. Abbruch 1. August 2008 1. Oktober 2008
F. Auslagerung Werkstätten 1. Juni 2008 1. August 2008
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